

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Colatina/ES

Projeto: Projeto estrutural de obra para contenção de encosta, Av. das Nações, Colatina Velha - Colatina/ES

Responsável Técnico: Raphael da Costa Araujo

Nº CREA: 2010102867/D

Data: 10/08/2021



CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor dos Serviços		01º MÊS		02º MÊS		03º MÊS		04º MÊS		05º MÊS		06º MÊS	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	Grandes Itens (Etapas da obra)														
	SERVIÇOS PRELIMINARES	56.497,49	2,22%	39.548,24	70,00%	16.949,25	30,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2	CANTEIRO DE OBRA	79.651,69	3,13%	15.930,34	20,00%	12.744,27	16,00%	12.744,27	16,00%	12.744,27	16,00%	12.744,27	16,00%	12.744,27	16,00%
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	120.381,78	4,74%	20.063,63	16,67%	20.063,63	16,67%	20.063,63	16,67%	20.063,63	16,67%	20.063,63	16,67%	20.063,63	16,67%
4	MOVIMENTO DE TERRA	26.080,48	1,03%	7.824,14	30,00%	5.216,10	20,00%	5.216,10	20,00%	2.608,05	10,00%	2.608,05	10,00%	2.608,05	10,00%
5	DRENAGEM	155.112,44	6,10%	15.511,24	10,00%	31.022,49	20,00%	46.533,73	30,00%	31.022,49	20,00%	15.511,24	10,00%	15.511,24	10,00%
6	ESTRUTURAS	1.762.514,30	69,36%	176.251,43	10,00%	705.005,72	40,00%	528.754,29	30,00%	176.251,43	10,00%	176.251,43	10,00%	-	0,00%
7	FUNDAÇÃO	268.628,43	10,57%	26.862,84	10,00%	134.314,21	50,00%	80.588,53	30,00%	26.862,84	10,00%	-	0,00%	-	0,00%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	28.876,50	1,14%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.887,65	10,00%	25.988,85	90,00%	-	0,00%
9	PAVIMENTAÇÃO	24.824,76	0,98%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.482,48	10,00%	22.342,28	90,00%
10	ALVENARIA	18.385,77	0,72%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	9.192,89	50,00%	9.192,89	50,00%
	TOTAIS	2.540.953,63	100,00%	301.991,87	11,88%	925.315,66	36,42%	693.900,55	27,31%	272.440,36	10,72%	264.842,84	10,42%	82.462,36	3,25%
	TOTAIS ACUMULADOS	2.540.953,63	100,00%	301.991,87	11,88%	1.227.307,53	48,30%	1.921.208,08	75,61%	2.193.648,44	86,33%	2.458.491,27	96,75%	2.540.953,63	100,00%

Raphael da Costa Araujo
 CREA RJ-2010102867/D
 Engenheiro Civil
 AL Engenharia