



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: Contratação de empresa para Gerenciamento, Supervisão, Fiscalização e Elaboração de Projetos de Obras e Assessoria Técnica Especializada, neste Município de Colatina/ES.

REF: DER-ES RODOV (JUN-20), DER ES EDIF (JAN-21)

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS														
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15
1	APOIO TÉCNICO, GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO	R\$ 1.527.007,24	P	P	P	R\$ 127.250,60	R\$ 127.250,60	R\$ 127.250,60	R\$ 127.250,60	R\$ 127.250,60	R\$ 127.250,60	R\$ 127.250,60	R\$ 127.250,60	R\$ 127.250,60	R\$ 127.250,60	R\$ 127.250,60	R\$ 127.250,60
			E	E	E	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
2	EQUIPES	R\$ 176.664,68	Í	Í	Í	R\$ 14.722,06	R\$ 14.722,06	R\$ 14.722,06	R\$ 14.722,06	R\$ 14.722,06	R\$ 14.722,06	R\$ 14.722,06	R\$ 14.722,06	R\$ 14.722,06	R\$ 14.722,06	R\$ 14.722,06	R\$ 14.722,06
			O	O	O	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
3	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	R\$ 28.205,98	L	L	L	R\$ 2.350,50	R\$ 2.350,50	R\$ 2.350,50	R\$ 2.350,50	R\$ 2.350,50	R\$ 2.350,50	R\$ 2.350,50	R\$ 2.350,50	R\$ 2.350,50	R\$ 2.350,50	R\$ 2.350,50	R\$ 2.350,50
			I	I	I	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
4	ESTUDOS GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS	R\$ 135.134,52	C	C	C	R\$ 11.261,21	R\$ 11.261,21	R\$ 11.261,21	R\$ 11.261,21	R\$ 11.261,21	R\$ 11.261,21	R\$ 11.261,21	R\$ 11.261,21	R\$ 11.261,21	R\$ 11.261,21	R\$ 11.261,21	R\$ 11.261,21
			I	I	I	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
5	PROJETOS	R\$ 2.353.678,22	T	T	T	R\$ 196.139,85	R\$ 196.139,85	R\$ 196.139,85	R\$ 196.139,85	R\$ 196.139,85	R\$ 196.139,85	R\$ 196.139,85	R\$ 196.139,85	R\$ 196.139,85	R\$ 196.139,85	R\$ 196.139,85	R\$ 196.139,85
			A	A	A	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
6	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 290.601,84	O	O	O	R\$ 24.216,82	R\$ 24.216,82	R\$ 24.216,82	R\$ 24.216,82	R\$ 24.216,82	R\$ 24.216,82	R\$ 24.216,82	R\$ 24.216,82	R\$ 24.216,82	R\$ 24.216,82	R\$ 24.216,82	R\$ 24.216,82
			R	R	R	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
TOTALS		R\$ 4.511.292,48				R\$ 375.941,04	R\$ 375.941,04	R\$ 375.941,04	R\$ 375.941,04	R\$ 375.941,04	R\$ 375.941,04	R\$ 375.941,04	R\$ 375.941,04	R\$ 375.941,04	R\$ 375.941,04	R\$ 375.941,04	R\$ 375.941,04
						8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
						R\$ 375.941,04	R\$ 751.882,08	R\$ 1.127.823,12	R\$ 1.503.764,16	R\$ 1.879.705,20	R\$ 2.255.646,24	R\$ 2.631.587,28	R\$ 3.007.528,32	R\$ 3.383.469,36	R\$ 3.759.410,40	R\$ 4.135.351,44	R\$ 4.511.292,48
						8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%