



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												
OBRA:	Reforma da Iluminação e Padrão de Entrada dos Cemitérios Jardim da Paz, São Francisco de Assis e São Vicente											
ENDEREÇO:	Colatina/ ES - CEP: 29.700-000											
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 41.555,42	R\$ 4.155,54	R\$ 4.155,54	R\$ 4.155,54	R\$ 4.155,54	R\$ 4.155,54	R\$ 4.155,54	R\$ 4.155,54	R\$ 4.155,54	R\$ 4.155,54	R\$ 4.155,54
		10,86%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
2	CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ	R\$ 123.220,34	R\$ 24.644,07	R\$ 24.644,07	R\$ 24.644,07	R\$ 24.644,07	R\$ 24.644,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		32,19%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
3	CEMITÉRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	R\$ 106.555,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.311,08	R\$ 21.311,08	R\$ 21.311,08	R\$ 21.311,08	R\$ 21.311,08	R\$ 21.311,08	R\$ -	R\$ -
		27,84%			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
4	CEMITÉRIO SÃO VICENTE	R\$ 111.445,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.289,02	R\$ 22.289,02	R\$ 22.289,02	R\$ 22.289,02	R\$ 22.289,02
		29,11%						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Financeiro (R\$)		R\$ 382.776,27	R\$ 28.799,61	R\$ 28.799,61	R\$ 50.110,69	R\$ 50.110,69	R\$ 50.110,69	R\$ 47.755,64	R\$ 47.755,64	R\$ 26.444,56	R\$ 26.444,56	R\$ 26.444,56
Físico (%)		100,00%	7,52%	7,52%	13,09%	13,09%	13,09%	12,48%	12,48%	6,91%	6,91%	6,91%
Financeiro Acumulado (R\$)			R\$ 28.799,61	R\$ 57.599,22	R\$ 107.709,91	R\$ 157.820,61	R\$ 207.931,30	R\$ 255.686,95	R\$ 303.442,59	R\$ 329.887,15	R\$ 356.331,71	R\$ 382.776,27
Físico Acumulado (%)			7,52%	15,05%	28,14%	41,23%	54,32%	66,80%	79,27%	86,18%	93,09%	100,00%