CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1072753-96	903467/2020	GIGOV/VT	Ministério da Cidadania	Esporte, Cidadania e Desenvolvimento		

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
Prefeitura de Colatina	Colatina / ES	Rua Carlos Fernando Rosa	Construção de quadra poliesportiva no bairro São Miguel

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

Nº do Evento	Título dos Eventos	Quadra Poliesportiva	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
			Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																		
1	Administração Local		A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		1																																																
3	TERRAPLANAGEM		1																																																
4	ESTRUTURA		1																																																
5	ALVENARIA		2																																																
6	FECHAMENTO		3																																																
7	PISO DA QUADRA		2																																																
8	CALÇADA		4																																																
9	DRENAGEM PLUVIAL		1																																																
10	INSTALAÇOES ELETRICAS		4																																																
11	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		4																																																
12	SERVIÇOS DIVERSOS		4																																																

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04
Parcela	%	18,67%	32,60%	28,56%	20,17%
	R$	77.186,91	134.763,16	118.054,10	83.376,16
Acumulado	%	18,67%	51,27%	79,83%	100,00%
	R$	77.186,91	211.950,07	330.004,17	413.380,33

Colatina / ES, 29 de novembro de 2021
Local e Data

Responsável Técnico: Pedro Wyatt Pereira
CREA / CAU: CREA ES-32934/D