
OBRA:

LOCAL: AV. FIORORAVANTE ROSSI, BAIRRO SÃO BRÁS, MUNICÍPIO DE COLATINA-ES

ITEM DESCRIÇÃO FINANCEIRO MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 TOTAL

R$ 8.403,98 R$ 8.403,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.403,98

0,65% 100,00% 100,00%

R$ 49.327,31 R$ 8.222,86 R$ 8.222,86 R$ 8.222,86 R$ 8.222,86 R$ 8.222,86 R$ 8.213,00 R$ 49.327,31

3,82% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65% 100,00%

R$ 10.746,38 R$ 9.671,74 R$ 1.074,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.746,38

0,83% 90,00% 10,00% 100,00%

R$ 377.415,26 R$ 75.483,05 R$ 301.932,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 377.415,26

29,19% 20,00% 80,00% 100,00%

R$ 24.957,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24.957,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24.957,96

1,93% 100,00% 100,00%

R$ 4.353,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.176,83 R$ 2.176,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.353,66

0,34% 50,00% 50,00% 100,00%

R$ 396.721,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 119.016,53 R$ 277.705,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 396.721,77

30,68% 30,00% 70,00% 100,00%

R$ 68.884,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 34.442,16 R$ 34.442,16 R$ 68.884,31

5,33% 50,00% 50,00% 100,00%

R$ 69.768,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 55.815,14 R$ 13.953,78 R$ 0,00 R$ 69.768,92

5,40% 80,00% 20,00% 100,00%

R$ 36.645,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.993,54 R$ 18.322,57 R$ 7.329,03 R$ 36.645,14

2,83% 30,00% 50,00% 20,00% 100,00%

R$ 14.719,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.359,76 R$ 7.359,76 R$ 14.719,51

1,14% 50,00% 50,00% 100,00%

R$ 16.663,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.998,94 R$ 6.665,25 R$ 4.998,94 R$ 16.663,13

1,29% 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

R$ 77.829,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 38.914,90 R$ 38.914,90 R$ 0,00 R$ 77.829,79

6,02% 50,00% 50,00% 100,00%

R$ 59.948,95 R$ 17.984,69 R$ 5.994,90 R$ 11.989,79 R$ 11.989,79 R$ 11.989,79 R$ 0,00 R$ 59.948,95

4,64% 30,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

R$ 31.020,44 R$ 7.755,11 R$ 3.102,04 R$ 3.102,04 R$ 3.102,04 R$ 6.204,09 R$ 7.755,11 R$ 31.020,44

2,40% 25,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 25,00% 100,00%

R$ 17.460,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.460,86 R$ 0,00 R$ 17.460,86

1,35% 100,00% 100,00%

R$ 993,46 R$ 0,00 R$ 149,02 R$ 198,69 R$ 198,69 R$ 198,69 R$ 248,37 R$ 993,46

0,08% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 25,00% 100,00%

R$ 25.556,03 R$ 0,00 R$ 3.833,40 R$ 5.111,21 R$ 5.111,21 R$ 5.111,21 R$ 6.389,01 R$ 25.556,03

1,98% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 25,00% 100,00%

R$ 1.557,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.557,73 R$ 1.557,73

0,12% 100,00% 100,00%

R$ 1.292.974,59 R$ 127.521,43 R$ 324.309,07 R$ 174.775,92 R$ 419.229,18 R$ 168.845,91 R$ 78.293,09 R$ 1.292.974,59

100,00% 9,86% 25,08% 13,52% 32,42% 13,06% 6,06% 100,00%

R$ 127.521,43 R$ 451.830,50 R$ 626.606,42 R$ 1.045.835,59 R$ 1.214.681,50 R$ 1.292.974,59

9,86% 34,95% 48,46% 80,89% 93,94% 100,00%

13

ESQUADRIAS

11 ACABAMENTO

12 PINTURA

16 INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO

Físico Acumulado (%)

7 COBERTURA

8 REVESTIMENTOS

9 PISO

10

6 IMPERMEABILIZAÇÃO

Financeiro (R$)

Físico (%)

Financeiro Acumulado (R$)

FECHAMENTO LATERAL

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

15 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V

3 MOVIMENTO DE TERRA

4 ESTRUTUTRAS

5 PAREDES E PAINÉIS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA ANEXA A EMEF FREI ISAIAS LEGGIO DA RAGUSA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

17
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

18
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

EXTERNOS

19 SERVIÇOS FINAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


