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OBRA:

ENDEREÇO:

ITEM DESCRIÇÃO FINANCEIRO MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06

81.155,40                      48.693,24                 4.057,77                 4.057,77                 4.057,77                 4.057,77               16.231,08 

10,75% 60% 5% 5% 5% 5% 20%

43.191,06                      43.191,06                           -                             -                             -                             -                             -   

5,72% 100,00%

94.175,01                                  -                 94.175,01                           -                             -                             -                             -   

12,47% 100,00%

53.341,59                                  -                 10.668,32               42.673,27                           -                             -                             -   

7,07% 20,00% 80,00%

37.767,12                                  -                             -                 18.883,56               18.883,56                           -                             -   

5,00% 50,00% 50,00%

27.258,29                                  -                   8.177,49               19.080,80                           -                             -                             -   

3,61% 30,00% 70,00%

51.757,60                                  -                             -                             -                 51.757,60                           -                             -   

6,86% 100,00%

171.201,45                                -                             -                             -                 85.600,73               51.360,44               34.240,29 

22,68% 50,00% 30,00% 20,00%

53.337,40                                  -                             -                             -                 26.668,70               26.668,70                           -   

7,06% 50,00% 50,00%

21.121,57                                  -                   6.336,47               10.560,79                 2.112,16                 2.112,16                           -   

2,80% 30,00% 50,00% 10,00% 10,00%

35.447,17                                  -                   7.089,43               28.357,74                           -                             -                             -   

4,70% 20,00% 80,00%

65.124,80                                  -                             -                             -                             -                 13.024,96               52.099,84 

8,63% 20,00% 80,00%

20.089,25                                  -                             -                             -                             -                             -                 20.089,25 

2,66% 100,00%

754.967,71R$               91.884,30             130.504,49             123.613,93             189.080,51               97.224,02             122.660,46 

100% 12,17% 17,29% 16,37% 25,04% 12,88% 16,25%

91.884,30            222.388,79           346.002,72           535.083,23           632.307,25           754.967,71           

12,17% 29,46% 45,83% 70,87% 83,75% 100,00%

Físico (%)

Financeiro Acumulado (R$)

Físico Acumulado (%)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PISOS INTERNOS E 
EXTERNOS

INFRAESTRUTURA
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ABERTURAS
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ACABAMENTOS
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Sanitários Públicos

Av. Moacyr Dalla / Av. Angelo Giuberti

Financeiro (R$)

11
INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

12 LOUÇAS E METAIS

13
SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES
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