

OBRA: PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL

LOCAL: Várias edificações nos bairros Colatina Velha e São Judas Tadeu, no município de Colatina - ES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	Físico %	%	100,00%											
		Financeiro	R\$55.051,38	R\$55.051,38											
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	%	10,00%	25,00%	25,00%	20,00%	20,00%							
		Financeiro	R\$469.299,69	R\$46.929,97	R\$117.324,92	R\$117.324,92	R\$93.859,94	R\$93.859,94							
3	REVESTIMENTO	Físico %	%				15,00%	18,00%	20,00%	24,00%	23,00%				
		Financeiro	R\$913.341,97				R\$137.001,30	R\$164.401,55	R\$182.668,39	R\$219.202,07	R\$210.068,65				
4	ESQUADRIAS	Físico %	%						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
		Financeiro	R\$268.025,80						R\$67.006,45	R\$67.006,45	R\$67.006,45	R\$67.006,45			
5	PINTURA	Físico %	%				12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	
		Financeiro	R\$746.363,87				R\$93.295,48	R\$93.295,48	R\$93.295,48	R\$93.295,48	R\$93.295,48	R\$93.295,48	R\$93.295,48	R\$93.295,48	
6	COBERTURA	Físico %	%									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		Financeiro	R\$138.667,50									R\$34.666,88	R\$34.666,88	R\$34.666,88	R\$34.666,88
7	TRANSPORTE	Físico %	%			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		Financeiro	R\$341.547,95			R\$34.154,79	R\$34.154,79	R\$34.154,79	R\$34.154,79	R\$34.154,79	R\$34.154,79	R\$34.154,79	R\$34.154,79	R\$34.154,79	R\$34.154,79
8	LIMPEZA, TRATAMENTO E CONSERVAÇÃO	Físico %	%												100,00%
		Financeiro	R\$4.344,00												
TOTAL		Físico %		3,47%	4,00%	5,16%	12,20%	13,13%	12,84%	14,09%	13,78%	7,80%	5,52%	5,52%	2,49%
		Físico Acum. %		3,47%	7,47%	12,63%	24,83%	37,96%	50,80%	64,89%	78,67%	86,47%	91,99%	97,51%	100,00%
		Financeiro	R\$ 2.936.642,16	R\$ 101.981,35	R\$ 117.324,92	R\$ 151.479,72	R\$ 358.311,51	R\$ 385.711,77	R\$ 377.125,12	R\$ 413.658,80	R\$ 404.525,38	R\$ 229.123,60	R\$ 162.117,15	R\$ 162.117,15	R\$ 73.165,67
		Financeiro	R\$ 2.936.642,16	R\$ 101.981,35	R\$ 219.306,27	R\$ 370.785,99	R\$ 729.097,50	R\$ 1.114.809,28	R\$ 1.491.934,40	R\$ 1.905.593,20	R\$ 2.310.118,58	R\$ 2.539.242,18	R\$ 2.701.359,34	R\$ 2.863.476,49	R\$ 2.936.642,16