

Localização: Colatina
Descrição: Projeto Básico, Projeto Executivo e Obras de implantação de faixa adicional reversível na Ponte Florentino Ávidos
Trecho: ES-080 - Ponte Florentino Ávidos
Data Base: dez/2024 att Dnit O.A.E (2,841%)

Item	Grupo		1	2	3	4	5	6	
			30	60	90	120	150	180	
01	PROJETOS	%P	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	89.704,42	P	44.852,21	44.852,21	-	-	-	-	
02	SUPERESTRUTURA	%P			14,00%	33,00%	37,00%	16,00%	
	1.199.461,26	P	-	-	167.924,58	395.822,22	443.800,67	191.913,80	
03	DRENAGEM (DRENOS)	%P			14,00%	33,00%	37,00%	16,00%	
	45.492,57	P	-	-	6.368,96	15.012,55	16.832,25	7.278,81	
04	TRANSPORTE DEMOLIÇÃO	%P			14,00%	33,00%	37,00%	16,00%	
	22.310,49	P	-	-	3.123,47	7.362,46	8.254,88	3.569,68	
05	PAVIMENTAÇÃO	%P			14,00%	33,00%	37,00%	16,00%	
	155.041,62	P	-	-	21.705,83	51.163,73	57.365,40	24.806,66	
06	FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS	%P			14,00%	33,00%	37,00%	16,00%	
	24.337,76	P	-	-	3.407,29	8.031,46	9.004,97	3.894,04	
07	BONIFICAÇÃO SOBRE MATERIAL BETUMINOSO	%P			14,00%	33,00%	37,00%	16,00%	
	3.718,81	P	-	-	520,63	1.227,21	1.375,96	595,01	
08	SINALIZAÇÃO	%P			14,00%	33,00%	37,00%	16,00%	
	26.409,11	P	-	-	3.697,27	8.715,00	9.771,37	4.225,46	
09	CANTEIRO DE OBRAS	%P			14,00%	33,00%	37,00%	16,00%	
	121.970,99	P	-	-	17.075,94	40.250,43	45.129,27	19.515,36	
RESUMO	PARCIAIS	%P	2,66%	2,66%	13,26%	31,25%	35,03%	15,15%	
	1.688.447,03	P	44.852,21	44.852,21	223.823,97	527.585,06	591.534,77	255.798,82	
TOTAL(%)			%	2,66%	5,31%	18,57%	49,82%	84,85%	100,00%
TOTAL(\$)			P	44.852,21	89.704,42	313.528,39	841.113,45	1.432.648,21	1.688.447,03