

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: V Colatina/ES

Projeto: Projeto estrutural de obra para contenção de encosta, Av. das Nações, Colatina Velha - Colatina/ES

Responsável Técnico: Murilo Guimarães Pinto / Marcos Felipe Pinto de Souza

Nº CREA/CAU: RJ-031907/D / ES-0050929/D

Data: 5/7/2021



CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor dos Serviços		01º MÊS		02º MÊS		03º MÊS		04º MÊS		05º MÊS		06º MÊS	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	54.571,26	3,46%	38.199,88	70,00%	16.371,38	30,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2	CANTEIRO DE OBRA	76.847,35	4,87%	15.369,47	20,00%	12.295,58	16,00%	12.295,58	16,00%	12.295,58	16,00%	12.295,58	16,00%	12.295,58	16,00%
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	79.566,66	5,04%	13.261,11	16,67%	13.261,11	16,67%	13.261,11	16,67%	13.261,11	16,67%	13.261,11	16,67%	13.261,11	16,67%
4	MOVIMENTO DE TERRA	24.263,66	1,54%	7.279,10	30,00%	4.852,73	20,00%	4.852,73	20,00%	2.426,37	10,00%	2.426,37	10,00%	2.426,37	10,00%
5	DRENAGEM	133.621,38	8,46%	13.362,14	10,00%	26.724,28	20,00%	40.086,41	30,00%	26.724,28	20,00%	13.362,14	10,00%	13.362,14	10,00%
6	ESTRUTURAS	1.008.029,09	63,85%	100.802,91	10,00%	403.211,64	40,00%	302.408,73	30,00%	100.802,91	10,00%	100.802,91	10,00%	-	0,00%
7	FUNDAÇÃO	142.764,67	9,04%	14.276,47	10,00%	71.382,33	50,00%	42.829,40	30,00%	14.276,47	10,00%	-	0,00%	-	0,00%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	27.831,25	1,76%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.783,13	10,00%	25.048,13	90,00%	-	0,00%
9	PAVIMENTAÇÃO	13.417,30	0,85%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.341,73	10,00%	12.075,57	90,00%
10	ALVENARIA	17.770,42	1,13%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	8.885,21	50,00%	8.885,21	50,00%
TOTAIS		1.578.683,04	100,00%	202.551,07	12,83%	548.099,04	34,72%	415.733,96	26,33%	172.569,83	10,93%	177.423,17	11,24%	62.305,97	3,95%
TOTAIS ACUMULADOS		1.578.683,04	100,00%	202.551,07	12,83%	750.650,11	47,55%	1.166.384,07	73,88%	1.338.953,90	84,81%	1.516.377,06	96,05%	1.578.683,04	100,00%

Murilo Guimaraes Pinto
 CREA RJ-031907/D
 Engenheiro Civil
 AL Engenharia

Marcos Felipe Pinto de Souza
 CREA ES-0050929/D
 Engenheiro Civil
 AL Engenharia