
OBRA:

ENDEREÇO:

ITEM DESCRIÇÃO FINANCEIRO MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08

1.807,50            1.807,50 

0,30% 100,00%

21.616,99        21.616,99                  -                    -                    -                    -                    -   

3,64% 100,00%

17.965,09        17.965,09                  -                    -                    -                    -   

3,02% 100,00%

13.384,63                     -       13.384,63 

2,25% 100,00%

39.524,43                     -       39.524,43                  -                    -                    -                    -   

6,65% 100,00%

29.188,37                     -         5.837,67     23.350,70 

4,91% 20,00% 80,00%

5.039,40            2.519,70       2.519,70 

0,85% 50,00% 50,00%

95.519,32                     -       47.759,66     47.759,66 

16,07% 50,00% 50,00%

52.647,86                     -                    -       26.323,93     26.323,93 

8,86% 50,00% 50,00%

23.856,04          4.771,21     14.313,62       4.771,21 

4,01% 20,00% 60,00% 20,00%

60.740,01                     -                    -                    -       42.518,01     18.222,00                  -   

10,22% 70,00% 30,00%

30.288,71                     -                    -                    -         9.086,61     12.115,48       9.086,61 

5,10% 30,00% 40,00% 30,00%

39.899,90                     -                    -                    -                    -       27.929,93     11.969,97 

6,71% 70,00% 30,00%

12.404,09                     -                    -                    -                    -         3.721,23       8.682,86 

2,09% 30,00% 70,00%

150.444,44                   -                    -                    -                    -       45.133,33   105.311,11 

25,31% 30,00% 70,00%

594.326,78  41.389,58    106.506,39  104.725,19  94.761,87    111.893,18  135.050,55  

100,00% 6,96% 17,92% 17,62% 15,94% 18,83% 22,72%

41.389,58    147.895,97  252.621,17  347.383,04  459.276,23  594.326,78  

6,96% 24,88% 42,51% 58,45% 77,28% 100,00%

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Reforma da Incubadora para Nova Sede do CRASS do Ayrton Senna

Ayrton Senna, Colatina, ES
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1 SERVIÇOS PRELIMINARES

3 TRANSPORTES

4 PAREDES E PAINEIS

5 ESQUADRIAS DE MADEIRAS

6 ESQUADRIAS  METÁLICAS

7 VIDROS PARA ESQUADRIAS

8 COBERTURA NOVA 

9
REFORMA DA COBERURA, 

TETOS E FORROS

10 REVESTIMENTOS DE PAREDES

11 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

Físico Acumulado (%)

12 PINTURA INTERNA E EXTERNA 

13 ACESSO

14
INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS

15
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

ÁREA ESSENCIAL

Financeiro (R$)

Físico (%)

Financeiro Acumulado (R$)


