

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

OBRA:	Construção de Praça de Esportes - Ayrton Senna							
ENDEREÇO:	Avenida Padre Acácio Valentim de Moraes, s/n, Ayrton Senna - Colatina/ ES - CEP: 29.705-590							
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	119.868,12	\$	108.005,16	2.539,16	2.539,16	2.539,16	4.245,48
		8,89%	%	90,10%	2,12%	2,12%	2,12%	3,54%
2	MOVIMENTO DE TERRA	117.250,72	\$	117.250,72	-	-	-	-
		8,69%	%	100,00%				
3	ESTRUTURA CAMPOS	46.907,61	\$	37.526,09	9.381,52	-	-	-
		3,48%	%	80,00%	20,00%			
4	FECHAMENTOS	366.069,21	\$	-	12.967,39	349.076,39	4.025,43	-
		27,14%	%		3,54%	95,36%	1,10%	
5	GRAMADO E CAMPO DE AREIA	188.200,49	\$	-	46.377,05	-	141.823,44	-
		13,95%	%		24,64%		75,36%	
6	PASSEIO E CALÇADA CIDADÃ	91.627,20	\$	-	-	-	45.813,60	45.813,60
		6,79%	%				50,00%	50,00%
7	DRENAGEM PLUVIAL	48.951,71	\$	-	32.287,85	-	16.663,86	-
		3,63%	%		65,96%		34,04%	
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PRAÇA	61.230,87	\$	-	-	-	27.808,93	33.421,94
		4,54%	%				45,42%	54,58%
9	ARQUIBANCADAS	119.435,46	\$	-	-	-	-	119.435,46
		8,85%	%					100,00%
10	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	9.114,55	\$	-	-	-	-	9.114,55
		0,68%	%					100,00%
11	VESTIÁRIO	150.495,38	\$	-	75.247,69	68.425,06	6.822,63	-
		11,16%	%		50,00%	45,47%	4,53%	
12	SERVIÇOS DIVERSOS	17.009,28	\$	-	-	-	-	17.009,28
		1,26%	%					100,00%
13	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12.639,93	\$	2.485,89	1.691,43	3.973,54	2.322,37	2.166,70
		0,94%	%	19,67%	13,38%	31,44%	18,37%	17,14%
Financeiro (R\$)		1.348.800,53	\$	265.267,86	180.492,10	424.014,15	247.819,42	231.207,01
Físico (%)		100,00%	%	19,67%	13,38%	31,44%	18,37%	17,14%
Financeiro Acumulado (R\$)				265.267,86	445.759,95	869.774,10	1.117.593,52	1.348.800,53
Físico Acumulado (%)				19,67%	33,05%	64,49%	82,86%	100,00%