CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA:

Reforma da Incubadora para Nova Sede do CRASS do Ayrton Senna

ENDEREGO: | Ayrton Senna, Colatina, ES
ITEM DESCRIGAO FINANCEIRO| MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.807,50 1.807,50
0,30% 100,00%
2 DEMOLIGOES E RETIRADAS 21.616,99 21.616,99 _ _ _ _ _
3,64% 100,00%
. A 17.965,09 17.965,09 s S - S
3,02% 100,00%
4 PAREDES E PAINEIS 13.384,63 _ 13.384,63
2,25% 100,00%
5 ESQUADRIAS DE MADEIRAS 39.524,43 _ 39.524,43 _ _ _ _
6,65% @ @ 100,00%
) ) < < - . .
6 ESQUADRIAS METALICAS 29.188,37 5 5 5.837,67 | 23.350,70
4,91% < < 20,00% 80,00%
o o
7 VIDROS PARA ESQUADRIAS 5.039,40 = = 2.519,70 2.519,70
0,85% < < 50,00% 50,00%
0o 0o N
8 P T—— 95.519,32 g g 47.759,66 | 47.759,66
16,07% z z 50,00% 50,00%
. REFORMA DA COBERURA, 52.647,86 5 5 - S 26.323,93 | 26.323,93
TETOS E FORROS 8,86% a a 50,00% 50,00%
o) o)
10 Vs e e o 23.856,04 g g 477121 | 14.313,62 4.771,21
4,01% 2 2 20,00% 60,00% 20,00%
L L - - - -
11 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 60.740,01 o o 4251801 | 1822200
10,22% 70,00% 30,00%
12 PINTURA INTERNA E EXTERNA 30.288,71 - S - 9.086,61 | 12.115,48 9.086,61
5,10% 30,00% 40,00% 30,00%
13 ACESSO 39.899,90 s S s S 27.929,93 | 11.969,97
6,71% 70,00% 30,00%
14 INSTALACOES 12.404,09 s S s S 3.721,23 8.682,86
HIDROSSANITARIAS 2,09% 30,00% 70,00%
" INSTALACOES ELETRICAS - 150.444,44 s S s S 45.133,33 | 105.311,11
AREA ESSENCIAL 25,31% 30,00% 70,00%
Financeiro (R$) 594.326,78 41.389,58 | 106.506,39 | 104.725,19 | 94.761,87 | 111.893,18 | 135.050,55
Fisico (%) 100,00% 6,96% 17,92% 17,62% 15,94% 18,83% 22,72%
Financeiro Acumulado (R$) 41.389,58 | 147.895,97 | 252.621,17 | 347.383,04 | 459.276,23 | 594.326,78
Fisico Acumulado (%) 6,96% 24,88% 42,51% 58,45% 77,28% 100,00%




