
OBRA:

ENDEREÇO:

ITEM DESCRIÇÃO FINANCEIRO MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05

119.868,12        $           108.005,16                 2.539,16                 2.539,16                 2.539,16                 4.245,48 

8,89% % 90,10% 2,12% 2,12% 2,12% 3,54%

117.250,72        $           117.250,72                           -                             -                             -                             -   

8,69% % 100,00%

46.907,61          $             37.526,09                 9.381,52                           -                             -                             -   

3,48% % 80,00% 20,00%

366.069,21        $                          -                 12.967,39             349.076,39                 4.025,43                           -   

27,14% % 3,54% 95,36% 1,10%

188.200,49        $                          -                 46.377,05                           -               141.823,44                           -   

13,95% % 24,64% 75,36%

91.627,20          $                          -                             -                             -                 45.813,60               45.813,60 

6,79% % 50,00% 50,00%

48.951,71          $                          -                 32.287,85                           -                 16.663,86                           -   

3,63% % 65,96% 34,04%

61.230,87          $                          -                             -                             -                 27.808,93               33.421,94 

4,54% % 45,42% 54,58%

119.435,46        $                          -                             -                             -                             -               119.435,46 

8,85% % 100,00%

9.114,55            $                          -                             -                             -                             -                   9.114,55 

0,68% % 100,00%

150.495,38        $                          -                 75.247,69               68.425,06                 6.822,63                           -   

11,16% % 50,00% 45,47% 4,53%

17.009,28          $                          -                             -                             -                             -                 17.009,28 

1,26% % 100,00%

12.639,93          $               2.485,89                 1.691,43                 3.973,54                 2.322,37                 2.166,70 

0,94% % 19,67% 13,38% 31,44% 18,37% 17,14%

1.348.800,53     $ 265.267,86         180.492,10           424.014,15           247.819,42           231.207,01           

100,00% % 19,67% 13,38% 31,44% 18,37% 17,14%

265.267,86         445.759,95           869.774,10           1.117.593,52        1.348.800,53        

19,67% 33,05% 64,49% 82,86% 100,00%
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Avenida Padre Acácio Valentim de Moraes, s/n, Ayrton Senna - Colatina/ ES - CEP: 29.705-590

ARQUIBANCADAS

MOVIMENTO DE TERRA

ESTRUTURA CAMPOS

FECHAMENTOS

GRAMADO E CAMPO DE 
AREIA

PASSEIO E CALÇADA 
CIDADÃ

DRENAGEM PLUVIAL

INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS PRAÇA

1

Construção de Praça de Esportes - Ayrton Senna

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA


