CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA:

Construgéo de Praga de Esportes - Ayrton Senna

ENDEREGO:

Avenida Padre Acacio Valentim de Moraes, s/n, Ayrton Senna - Colatina/ ES - CEP: 29.705-590

ITEM DESCRIGAO FINANCEIRO MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05
SERVICOS 119.868,12 | $ 108.005,16 2.539,16 2.539,16 2.539,16 4.245,48
1
PRELIMINARES 8,89% % 90,10% 2,12% 2,12% 2,12% 3,54%
117.25072 | § 117.250,72 - - = -
2 MOVIMENTO DE TERRA
8,69% % 100,00%
46.907,61 | $ 37.526,09 9.381,52 - - -
3 ESTRUTURA CAMPOS
3,48% % 80,00% 20,00%
366.069.21 | $ - 12.967,39 349.076,39 4.025,43 -
4 FECHAMENTOS
27,14% % 3,54% 95,36% 1,10%
G E T T 188.200,49 | $ - 46.377,05 - 141.823 44 .
5
AREIA 13,95% % 24,64% 75,36%
PASSEIO E CALCADA 9162720 § - - - 45.813,60 45.813,60
6 CIDADA
6,79% % 50,00% 50,00%
4895171 | - 32.287,85 - 16.663,86 .
7 DRENAGEM PLUVIAL
3,63% % 65,96% 34,04%
INSTALAGOES 61.230,87 | $ - - - 27.808,93 33.421,94
8
ELETRICAS PRACA 4,54% % 45,42% 54,58%
11943546 | $ - - - - 119.435,46
9 ARQUIBANCADAS
8,85% % 100,00%
ESPORTIVOS 0,68% % 100,00%
. 15049538 | $ - 75.247,69 68.425,06 6.822,63 .
11 VESTIARIO
11,16% % 50,00% 45,47% 4,53%
17.009,28  § - - - - 17.009,28
12 |SERVIGOS DIVERSOS
1,26% % 100,00%
) 1263903 | § 2.485,89 1.691,43 3.973,54 2.322,37 2.166,70
13 | ADMINISTRAGAO LOCAL
0,94% % 19,67% 13,38% 31,44% 18,37% 17,14%
Financeiro (R$) 1.348.800,53 | $ 265.267,86 180.492,10 424.014,15 247.819,42 231.207,01
Fisico (%) 100,00% % 19,67% 13,38% 31,44% 18,37% 17,14%
Financeiro Acumulado (R$) 265.267,86 445.759,95 869.774,10 1.117.593,52 1.348.800,53
Fisico Acumulado (%) 19,67% 33,05% 64,49% 82,86% 100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA




