PREFEITURA MUNICPAL DE COLATINA

PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS

Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "UBS" - BELA  SINAPI - 05/2022 - 29,16% Nao Desonerado: embutido
VISTA Espirito Santo nos pre¢os unitario dos
IOPES - 04/2022 - insumos de mao de obra, de
Espirito Santo acordo com as bases.
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS
1 REFORMA 100,00% 2,82% 1,32% 5,85% 6,88% 3,29% 15,23% 24,65% 11,76% 27,27% 0,92%
757.455,25 21.337,34 9.976.83 44.323 66 52.133,74 24.920,13 115.342,71 186.746,30 89.082,04 206.595,78 6.996.73
11 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
9.537.00_____9.537,00
1.2 CANTEIRO DE OBRAS 100,00% 100,00%
10.784,34 10.784, 34
1.3 TRANSPORTES 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
4.064.00 1.016,00 1.016,00 1.016,00 1.016,00
1.4 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAGCAO) E SUPRA ESTRUTURA ( Conforme 100,00% 25,00% 75,00%
detalhe do projeto) 14.522,31 3.630,58 10.891,73
1.5 ALVENARIA DE VEDAGAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 100,00% 25,00% 75,00%
E AREIA 6.948,80 1.737,20 5.211,60,
1.6 ESQUADRIAS DE MADEIRA 100,00% 25,00% 75,00%
) 3.460,06 865,02 2.595,05
1.7 ESQUADRIAS METALICAS 100,00% 25,00% 75,00%
1.982,37 495,59 1.486,78
1.8 VIDROS E ESPELHOS 100,00% 25,00% 75,00%
3.396.,88 849,22 2.547 .66
1.9 COBERTURA 100,00% 25,00% 75,00%
215.977.75 53.994 44 161.983,31
1.10 REBAIXAMENTOS 100,00% 25,00% 75,00%
29.274,00 7.318,50 21.955,50
1.11 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA 100,00% 25,00% 75,00%
21.321,00 5.330,25 15.990,75
1.12 ACABAMENTOS PAREDE 100,00% 25,00% 75,00%
15.946,80 3.986,70 11.960,10
1.13 LASTRO DE CONTRAPISO 100,00% 25,00% 75,00%
3.908,80 977,20 2.931,60
1.14 ACABAMENTOS PISO 100,00% 25,00% 75,00%
72.194,70 18.048,68 54.146,03
1.15 DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS 100,00% 25,00% 75,00%
12.671.25 3.167,81 9.503,44
1.16 INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS 100,00% 25,00% 75,00%
_ ) 31.764,19 7.941,05 23.823.14.
1.17 INSTALACAO ELETRICA 100,00% 25,00% 75,00%
1.18 INSTALAGAO SPDA 100,00% 100,00%
39.223,76 39.223.76
1.19 INSTALAGAO REDE LOGICA 100,00% 100,00%
32.804.39 32.804,39
1.20 INSTALAGAO DE INCENDIO 100,00% 75,00% 25,00%
6.209,90 4.657,43 1.552,48
1.21 PINTURA 100,00% 25,00% 75,00%
42.805.10 10.701,28 32.103,83
1.22 DIVERSOS 100,00% 25,00% 75,00%
82.422,89 20.605,72 61.817,17
1.23 TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA 100,00% 100,00%
5.444,25 ——— 24425
2 AMPLIAGAO 100,00% 10,20% 26,31% 15,05% 15,52% 6,66% 8,75% 6,83% 6,20% 3,94% 0,54%
245.825,68 25.075,59 64.675,55 36.990,09 38.141,16 16.382,71 21.519,37 16.785,33 15.245,88 9.684,42 1.325,58
21 TRANSPORTE 100,00% 100,00%
1.625.60 _____1.62560
2.2 MOVIMENTO DE TERRA 100,00% 100,00%
471997 471997
2.3 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAGAO) E SUPRA ESTRUTURA ( Conforme 100,00% 25,00% 75,00%
detalhe do proijeto) 74.920.09 18.730,02 56.190,07
24 LAJES PRE-MOLDADAS 100,00% 25,00% 75,00%
14.020,75 3.505,19 10.515,56
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25 VERGAS/CONTRAVERGA

2.6 ALVENARIA DE VEDAGAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
E AREIA

2.7 ESQUADRIAS DE MADEIRA

2.8 ESQUADRIAS METALICAS

29 VIDROS E ESPELHOS

210 COBERTURA

211 REBAIXAMENTOS

212 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

213 ACABAMENTOS PAREDE

214 LASTRO DE CONTRAPISO

215 ACABAMENTOS PISO

2.16 DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

217 INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS

218 INSTALAGAO ELETRICA

2.19 INSTALACAO DE INCENDIO

2.20 PINTURA

2.21 TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

100,00%
173.70
100,00%
3.908.,70
100,00%
5.190.09
100,00%
8.579.,56
100,00%
2.242.84
100,00%
45.960,85
100,00%
5.854.80
100,00%
6.396,30
100,00%
8.239.18
100,00%
8.306.20
100,00%
16.651,52
100,00%
8.694,83
100,00%
8.053.69
100,00%
11.965,64
100,00%
946,92
100,00%
8.285,60
100,00%
1.088.85

4,63%
46.412,93
4,63%
46.412,93
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25,00% 75,00%
4343 130,28
25,00% 75,00%
977,18 2.931,53
25,00% 75,00%
1.297,52 3.892,57.
25,00% 75,00%
2.144,89 6.434,67
25,00% 75,00%
560,71 1.682,13
25,00% 75,00%
11.490,21 34.470,64
25,00% 75,00%
1.463,70 4.391,10
25,00% 75,00%
1.599,08 4797,23
25,00% 75,00%
2.059,80 6.179,39
25,00% 75,00%
2.076,55 6.229,65
25,00% 75,00%
4.162,88 12.488,64
25,00% 75,00%
2.173,71 6.521,12
25,00% 75,00%
2.013,42 6.040,27.
25,00% 75,00%
2.991,41 8.974,23
75,00% 25,00%
710,19 236,73
25,00% 75,00%
2.071,40 6.214,20
100,00%
1.088,85
7,44% 8,1% 9,0% 4,12% 13,64% 20,29% 10,4% 21,56% 0,83%
74.652,38 81.313,75 90.274,90  41.302,84  136.862,08  203.531,63  104.327,92  216.280,20 8.322,31
12,07% 20,17% 29,17% 33,29% 46,93% 67,21% 77,61% 99,17% 100,0%
121.06531  202.379,06  292.653,96  333.956,80  470.818,88  674.350,51  778.678,43  994.958,62 1.003.280,93
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