
PREFEITURA MUNICPAL DE COLATINA  PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS

Obra Bancos
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "UBS" - BELA 
VISTA

SINAPI - 05/2022 - 
Espírito Santo
IOPES - 04/2022 - 
Espírito Santo

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS
 1 REFORMA 100,00%

757.455,25
2,82%

21.337,34
1,32%

9.976,83
5,85%

44.323,66
6,88%

52.133,74
3,29%

24.920,13
15,23%

115.342,71
24,65%

186.746,30
11,76%

89.082,04
27,27%

206.595,78
0,92%

6.996,73
 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

9.537,00
100,00%
9.537,00

 1.2 CANTEIRO DE OBRAS 100,00%
10.784,34

100,00%
10.784,34

 1.3 TRANSPORTES 100,00%
4.064,00

25,00%
1.016,00

25,00%
1.016,00

25,00%
1.016,00

25,00%
1.016,00

 1.4 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)   E  SUPRA ESTRUTURA ( Conforme 
detalhe do projeto)

100,00%
14.522,31

25,00%
3.630,58

75,00%
10.891,73

 1.5 ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 
E AREIA

100,00%
6.948,80

25,00%
1.737,20

75,00%
5.211,60

 1.6 ESQUADRIAS DE MADEIRA 100,00%
3.460,06

25,00%
865,02

75,00%
2.595,05

 1.7 ESQUADRIAS METÁLICAS 100,00%
1.982,37

25,00%
495,59

75,00%
1.486,78

 1.8 VIDROS E ESPELHOS 100,00%
3.396,88

25,00%
849,22

75,00%
2.547,66

 1.9 COBERTURA 100,00%
215.977,75

25,00%
53.994,44

75,00%
161.983,31

 1.10 REBAIXAMENTOS 100,00%
29.274,00

25,00%
7.318,50

75,00%
21.955,50

 1.11 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA 100,00%
21.321,00

25,00%
5.330,25

75,00%
15.990,75

 1.12 ACABAMENTOS PAREDE 100,00%
15.946,80

25,00%
3.986,70

75,00%
11.960,10

 1.13 LASTRO DE CONTRAPISO 100,00%
3.908,80

25,00%
977,20

75,00%
2.931,60

 1.14 ACABAMENTOS PISO 100,00%
72.194,70

25,00%
18.048,68

75,00%
54.146,03

 1.15 DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 100,00%
12.671,25

25,00%
3.167,81

75,00%
9.503,44

 1.16 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 100,00%
31.764,19

25,00%
7.941,05

75,00%
23.823,14

 1.17 INSTALAÇÃO  ELÉTRICA 100,00%
90.790,71

25,00%
22.697,68

75,00%
68.093,03

 1.18 INSTALAÇÃO  SPDA 100,00%
39.223,76

100,00%
39.223,76

 1.19 INSTALAÇÃO REDE LOGICA 100,00%
32.804,39

100,00%
32.804,39

 1.20 INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO 100,00%
6.209,90

75,00%
4.657,43

25,00%
1.552,48

 1.21 PINTURA 100,00%
42.805,10

25,00%
10.701,28

75,00%
32.103,83

 1.22 DIVERSOS 100,00%
82.422,89

25,00%
20.605,72

75,00%
61.817,17

 1.23 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 100,00%
5.444,25

100,00%
5.444,25

 2 AMPLIAÇÃO 100,00%
245.825,68

10,20%
25.075,59

26,31%
64.675,55

15,05%
36.990,09

15,52%
38.141,16

6,66%
16.382,71

8,75%
21.519,37

6,83%
16.785,33

6,20%
15.245,88

3,94%
9.684,42

0,54%
1.325,58

 2.1 TRANSPORTE 100,00%
1.625,60

100,00%
1.625,60

 2.2 MOVIMENTO DE TERRA 100,00%
4.719,97

100,00%
4.719,97

 2.3 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)   E  SUPRA ESTRUTURA ( Conforme 
detalhe do projeto)

100,00%
74.920,09

25,00%
18.730,02

75,00%
56.190,07

 2.4 LAJES PRÉ-MOLDADAS 100,00%
14.020,75

25,00%
3.505,19

75,00%
10.515,56

B.D.I. Encargos Sociais
29,16% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro
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 2.5 VERGAS/CONTRAVERGA 100,00%
173,70

25,00%
43,43

75,00%
130,28

 2.6 ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 
E AREIA

100,00%
3.908,70

25,00%
977,18

75,00%
2.931,53

 2.7 ESQUADRIAS DE MADEIRA 100,00%
5.190,09

25,00%
1.297,52

75,00%
3.892,57

 2.8 ESQUADRIAS METÁLICAS 100,00%
8.579,56

25,00%
2.144,89

75,00%
6.434,67

 2.9 VIDROS E ESPELHOS 100,00%
2.242,84

25,00%
560,71

75,00%
1.682,13

 2.10 COBERTURA 100,00%
45.960,85

25,00%
11.490,21

75,00%
34.470,64

 2.11 REBAIXAMENTOS 100,00%
5.854,80

25,00%
1.463,70

75,00%
4.391,10

 2.12 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA 100,00%
6.396,30

25,00%
1.599,08

75,00%
4.797,23

 2.13 ACABAMENTOS PAREDE 100,00%
8.239,18

25,00%
2.059,80

75,00%
6.179,39

 2.14 LASTRO DE CONTRAPISO 100,00%
8.306,20

25,00%
2.076,55

75,00%
6.229,65

 2.15 ACABAMENTOS PISO 100,00%
16.651,52

25,00%
4.162,88

75,00%
12.488,64

 2.16 DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 100,00%
8.694,83

25,00%
2.173,71

75,00%
6.521,12

 2.17 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 100,00%
8.053,69

25,00%
2.013,42

75,00%
6.040,27

 2.18 INSTALAÇÃO  ELÉTRICA 100,00%
11.965,64

25,00%
2.991,41

75,00%
8.974,23

 2.19 INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO 100,00%
946,92

75,00%
710,19

25,00%
236,73

 2.20 PINTURA 100,00%
8.285,60

25,00%
2.071,40

75,00%
6.214,20

 2.21 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 100,00%
1.088,85

100,00%
1.088,85

4,63% 7,44% 8,1% 9,0% 4,12% 13,64% 20,29% 10,4% 21,56% 0,83%
46.412,93 74.652,38 81.313,75 90.274,90 41.302,84 136.862,08 203.531,63 104.327,92 216.280,20 8.322,31

4,63% 12,07% 20,17% 29,17% 33,29% 46,93% 67,21% 77,61% 99,17% 100,0%
46.412,93 121.065,31 202.379,06 292.653,96 333.956,80 470.818,88 674.350,51 778.678,43 994.958,62 1.003.280,93
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