
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA   PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS

Obra Bancos
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO "CEU" e "CRAS" - COLUMBIA SINAPI - 05/2022 - 

Espírito Santo
IOPES - 04/2022 - 
Espírito Santo

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS
 1 REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "CRAS" 

- COLUMBIA
100,00%

255.192,52
2,21%

5.633,23
8,49%

21.671,19
14,41%

36.763,37
15,45%

39.426,14
24,15%

61.617,44
10,30%

26.296,85
10,17%

25.945,92
10,06%

25.673,65
3,62%

9.239,54
1,15%

2.925,21
 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

3.118,86
100,00%
3.118,86

 1.2 TRANSPORTES 100,00%
2.032,00

25,00%
508,00

25,00%
508,00

25,00%
508,00

25,00%
508,00

 1.3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 
E AREIA

100,00%
13.375,79

15,00%
2.006,37

85,00%
11.369,42

 1.4 ESQUADRIAS DE MADEIRA 100,00%
23.010,50

25,00%
5.752,63

75,00%
17.257,88

 1.5 ESQUADRIAS METÁLICAS 100,00%
5.783,20

25,00%
1.445,80

75,00%
4.337,40

 1.6 VIDROS E ESPELHOS 100,00%
5.607,61

25,00%
1.401,90

75,00%
4.205,71

 1.7 COBERTURA 100,00%
40.406,58

25,00%
10.101,65

75,00%
30.304,94

 1.8 REBAIXAMENTOS 100,00%
19.776,34

25,00%
4.944,09

75,00%
14.832,26

 1.9 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA 100,00%
3.962,84

25,00%
990,71

75,00%
2.972,13

 1.10 ACABAMENTOS PAREDE 100,00%
10.381,36

25,00%
2.595,34

75,00%
7.786,02

 1.11 LASTRO DE CONTRAPISO 100,00%
3.732,89

25,00%
933,22

75,00%
2.799,67

 1.12 ACABAMENTOS PISO 100,00%
32.777,03

25,00%
8.194,26

75,00%
24.582,77

 1.13 DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 100,00%
7.142,57

25,00%
1.785,64

75,00%
5.356,93

 1.14 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS 100,00%
20.467,83

25,00%
5.116,96

75,00%
15.350,87

 1.15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%
6.433,73

25,00%
1.608,43

75,00%
4.825,30

 1.16 INSTALAÇÃO REDE LOGICA 100,00%
16.121,09

25,00%
4.030,27

75,00%
12.090,82

 1.17 INSTALAÇÃO  SPDA 100,00%
5.402,66

25,00%
1.350,67

75,00%
4.052,00

 1.18 INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO 100,00%
2.534,18

25,00%
633,55

75,00%
1.900,64

 1.19 CLIMATIZAÇÃO 100,00%
11.219,60

25,00%
2.804,90

75,00%
8.414,70

 1.20 PINTURA 100,00%
18.155,81

25,00%
4.538,95

75,00%
13.616,86

 1.21 DIVERSOS 100,00%
1.099,79

75,00%
824,84

25,00%
274,95

 1.22 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 100,00%
2.650,26

100,00%
2.650,26

 2 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES 
UNIFICADOS "CEU" - COLUMBIA

100,00%
895.582,05

1,07%
9.610,35

3,59%
32.110,95

12,09%
108.301,47

7,91%
70.884,08

10,25%
91.820,28

13,30%
119.112,58

20,03%
179.423,64

14,86%
133.127,31

13,08%
117.107,38

3,81%
34.084,03

 2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%
1.480,26

100,00%
1.480,26

 2.2 CANTEIRO DE OBRAS 100,00%
4.496,14

100,00%
4.496,14

 2.3 TRANSPORTES 100,00%
1.625,60

25,00%
406,40

25,00%
406,40

25,00%
406,40

25,00%
406,40

 2.4 MOVIMENTO DE TERRA 100,00%
4.303,40

75,00%
3.227,55

25,00%
1.075,85

 2.5 INFRA-ESTRUTURA E  SUPRA ESTRUTURA 100,00%
122.514,79

25,00%
30.628,70

75,00%
91.886,09

 2.5.1 PRÉDIOS 0,00%
117.497,98

 2.5.2 ARQUIBANCADA DA QUADRA 0,00%
5.016,81

B.D.I. Encargos Sociais
29,16% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro
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 2.6 LAJES PRÉ-MOLDADAS (VESTIÁRIO E QUADRA) 100,00%
20.783,70

25,00%
5.195,93

75,00%
15.587,78

 2.7 VERGAS/CONTRAVERGA  (VESTIÁRIO E QUADRA) 100,00%
760,80

25,00%
190,20

75,00%
570,60

 2.8 ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 
E AREIA

100,00%
43.252,20

25,00%
10.813,05

75,00%
32.439,15

 2.8.1 PRÉDIOS 0,00%
37.625,00

 2.8.2 ARQUIBANCADA DA QUADRA 0,00%
5.627,20

 2.9 ESQUADRIAS DE MADEIRA 100,00%
48.169,62

25,00%
12.042,41

75,00%
36.127,22

 2.10 ESQUADRIA METÁLICA 100,00%
27.528,58

25,00%
6.882,15

75,00%
20.646,44

 2.11 VIDROS E ESPELHOS 100,00%
14.270,08

25,00%
3.567,52

75,00%
10.702,56

 2.12 COBERTURA 100,00%
159.059,95

25,00%
39.764,99

75,00%
119.294,96

 2.13 REBAIXAMENTOS 100,00%
66.304,00

25,00%
16.576,00

75,00%
49.728,00

 2.14 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA 100,00%
31.981,50

25,00%
7.995,38

75,00%
23.986,13

 2.15 ACABAMENTOS PAREDE 100,00%
11.960,10

25,00%
2.990,03

75,00%
8.970,08

 2.16 LASTRO DE CONTRAPISO 100,00%
13.344,00

25,00%
3.336,00

75,00%
10.008,00

 2.17 ACABAMENTOS PISO 100,00%
51.620,55

25,00%
12.905,14

75,00%
38.715,41

 2.18 DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 100,00%
11.813,89

25,00%
2.953,47

75,00%
8.860,42

 2.19 INSTALAÇÃO  ELÉTRICA 100,00%
13.646,29

25,00%
3.411,57

75,00%
10.234,72

 2.20 INSTALAÇÃO DE LÓGICA 100,00%
18.056,93

25,00%
4.514,23

75,00%
13.542,70

 2.21 INSTALAÇÃO  SPDA 100,00%
5.402,66

25,00%
1.350,67

75,00%
4.052,00

 2.22 INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO 100,00%
1.649,00

25,00%
412,25

75,00%
1.236,75

 2.23 CLIMATIZAÇÃO 100,00%
17.879,40

25,00%
4.469,85

75,00%
13.409,55

 2.24 PINTURA 100,00%
71.185,50

25,00%
17.796,38

75,00%
53.389,13

 2.25 DIVERSOS 100,00%
131.212,11

75,00%
98.409,08

25,00%
32.803,03

 2.26 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 100,00%
1.281,00

100,00%
1.281,00

1,32% 4,67% 12,61% 9,59% 13,33% 12,64% 17,85% 13,8% 10,98% 3,22%
15.243,58 53.782,13 145.064,84 110.310,21 153.437,72 145.409,43 205.369,55 158.800,95 126.346,92 37.009,24

1,32% 6,0% 18,6% 28,19% 41,52% 54,16% 72,01% 85,8% 96,78% 100,0%
15.243,57 69.025,71 214.090,55 324.400,76 477.838,48 623.247,91 828.617,46 987.418,41 1.113.765,33 1.150.774,57
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Porcentagem
Custo
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