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Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais

REFORMA E AMPLIAGAO DO "CEU" e "CRAS" - COLUMBIA SINAPI - 05/2022 - 29,16% Nao Desonerado: embutido
Espirito Santo nos pre¢os unitario dos
IOPES - 04/2022 - insumos de mao de obra, de
Espirito Santo acordo com as bases.

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS
1 REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL "CRAS" 100,00% 2,21% 8,49% 14,41% 15,45% 24,15% 10,30% 10,17% 10,06% 3,62% 1,15%
- COLUMBIA 255.192 52 5 633 23 21.671.19 36.763.37 39.426 14 61.617.44 26 296 85 25.945 92 25 673 .65 9.239.54 2 925 21
141 SERVIGOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
311886 3. 118,86
1.2 TRANSPORTES 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
2.032.00 508.00 508.00 508.00 508.00
1.3 ALVENARIA DE VEDAGAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 100,00% 15,00% 85,00%
E AREIA 13.375.79 2 006 37 11 369 4&
1.4 ESQUADRIAS DE MADEIRA 100,00% 25,00% 75,00%
23.010.50 5752 63 17
1.5 ESQUADRIAS METALICAS 100,00% 25,00% 75,00%
5.783.20 1,445 80 4.337.40
1.6 VIDROS E ESPELHOS 100,00% 25,00% 75,00%
5.607.61 1.401.90 420571,
1.7 COBERTURA 100,00% 25,00% 75,00%
40.406.58 10.101.65 3030494
1.8 REBAIXAMENTOS 100,00% 25,00% 75,00%
19.776.34 4,944 09 14.832.26,
1.9 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA 100,00% 25,00% 75,00%
3.962.84 990 .71 2 972 13
1.10 ACABAMENTOS PAREDE 100,00% 25,00% 75,00%
10.381.36 2.595 34 7.786.02
1.11 LASTRO DE CONTRAPISO 100,00% 25,00% 75,00%
3.732.89 933 22 2 799 67
1.12 ACABAMENTOS PISO 100,00% 25,00% 75,00%
; 32.777.03 8.194.26 2458277
1.13 DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS 100,00% 25,00% 75,00%
7142 .57 1,785 64 5 356 93
1.14 INSTALAGOES HIDRO SANITARIAS 100,00% 25,00% 75,00%
20.467.83 5116.96 15.350.87
1.15 INSTALAGOES ELETRICAS 100,00% 25,00% 75,00%
6.433.73 1.608.43 482530
1.16 INSTALAGAO REDE LOGICA 100,00% 25,00% 75,00%
. 16.121.09 4.030.27 12
1.17 INSTALAGAO SPDA 100,00% 25,00% 75,00%
5402 66 135067 405200
1.18 INSTALAGAO DE INCENDIO 100,00% 25,00% 75,00%
. 2.534.18 633 55 1.900.64,
1.19 CLIMATIZAGAO 100,00% 25,00% 75,00%
11.219.60 2.804.90 841470
1.20 PINTURA 100,00% 25,00% 75,00%
18.155.81 4.538 95 13.616.86
1.21 DIVERSOS 100,00% 75,00% 25,00%
1.099.79 824 84 274.95
1.22 TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA 100,00% 100,00%
2.650.26 e 2:000.26,
2 REFORMA E AMPLIAGAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES 100,00% 1,07% 3,59% 12,09% 7.91% 10,25% 13,30% 20,03% 14,86% 13,08% 3,81%
UNIFICADOS "CEU" - COLUMRIA 895 582 05 961035 3211095 108.301.47 70.884 .08 91.820.28 119.112.58 179.423.64 133.127.31 117.107.38 34.084 03
2.1 SERVIGOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
1.480.26
2.2 CANTEIRO DE OBRAS 100,00% 100,00%
449614449614
2.3 TRANSPORTES 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
1.625.60 406,40 406,40 406.40 406.40,
2.4 MOVIMENTO DE TERRA 100,00% 75,00% 25,00%
4.303.40 3 227 55 1 075 85
2.5 INFRA-ESTRUTURA E SUPRA ESTRUTURA 100,00% 25,00% 75,00%
122.514.79 30.628.70 91 .886.09
2.5.1 PREDIOS 0,00%
117.497 98
2.5.2 ARQUIBANCADA DA QUADRA 0,00%

5.016.81
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2.6 LAJES PRE-MOLDADAS (VESTIARIO E QUADRA) 100,00% 25,00% 75,00%
20.783.70 5 195 93 15 587 78
2.7 VERGAS/CONTRAVERGA (VESTIARIO E QUADRA) 100,00% 25,00% 75,00%
760.80 1190.20 570.60
2.8 ALVENARIA DE VEDAGAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 100,00% 25,00% 75,00%
E AREIA 43.252.20 10.813.05 32.439 15
2.8.1 PREDIOS 0,00%
37.625.00
2.8.2 ARQUIBANCADA DA QUADRA 0,00%
5.627.20
2.9 ESQUADRIAS DE MADEIRA 100,00% 25,00% 75,00%
48.169.62 12,042 41 36.127.22,
2.10 ESQUADRIA METALICA 100,00% 25,00% 75,00%
27 528 58 6882 15 20
211 VIDROS E ESPELHOS 100,00% 25,00% 75,00%
14.270.08 3 567 52 10.702.56
2.12 COBERTURA 100,00% 25,00% 75,00%
159.059.95 39.764.99 119.294 96
213 REBAIXAMENTOS 100,00% 25,00% 75,00%
66.304.00 16.576.00 49.728.00
2.14 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA 100,00% 25,00% 75,00%
31.981.50 7 995 38 23 986 13
215 ACABAMENTOS PAREDE 100,00% 25,00% 75,00%
11.960.10 2 990 03 8 970 08
2.16 LASTRO DE CONTRAPISO 100,00% 25,00% 75,00%
13.344.00 3 336 00 10.008.00
217 ACABAMENTOS PISO 100,00% 25,00% 75,00%
51.620.55 12.905.14 38.715.41
2.18 DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS 100,00% 25,00% 75,00%
11.813.89 295347 8.860.42.
2.19 INSTALA(}AO ELETRICA 100,00% 25,00% 75,00%
13.646.29 3.411.57 10
2.20 INSTALAGAO DE LOGICA 100,00% 25,00% 75,00%
18.056.93 4514.23 13
2.21 INSTALA(}AO SPDA 100,00% 25,00% 75,00%
5.402.66 1.350 67
2.22 INSTALAGAO DE INCENDIO 100,00% 25,00% 75,00%
1.649.00 412,25 1236 75
2.23 CLIMATIZACAO 100,00% 25,00% 75,00%
17.879.40 4,469 85 13.409.55
2.24 PINTURA 100,00% 25,00% 75,00%
71.185.50 17 796 38 53 389 13
2.25 DIVERSOS 100,00% 75,00% 25,00%
131.212.11
2.26 TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA 100,00% 100,00%
1.281.00 —1.281.00
Porcentagem 1,32% 4,67% 12,61% 9,59% 13,33% 12,64% 17,85% 13,8% 10,98% 3,22%
Custo 15.243,58 53.782,13 145.064,84 110.310,21 153.437,72 145.409,43 205.369,55 158.800,95 126.346,92 37.009,24
Porcentagem Acumulado 1,32% 6,0% 18,6% 28,19% 41,52% 54,16% 72,01% 85,8% 96,78% 100,0%
Custo Acumulado 15.243,57 69.025,71 214.090,55 324.400,76 477.838,48 623.247,91 828.617,46 987.418,41 1.113.765,33  1.150.774,57
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